





График тестирования функционала «Доставка» сервиса «СберМаркет»

этапы тестирования и сроки/даты для каждого этапа тестирования







Сроки тестирования

31.10 - 06.11

Этап	Сроки
Анализ требований	31.10
Планирование тестирования	31.10

Веб-версия

Проектирование тест-кейсов	01.11 – 02.11
Настройка тестовой среды	2.11
Выполнение тестов	2.11 – 3.11
Закрытие тестов	3.11

Мобильное приложение

Проектирование тест-кейсов	4.11 – 5.11
Настройка тестовой среды	5.11
Выполнение тестов	5.11 – 6.11
Закрытие тестов	6.11

